МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ И МИНИСТЕРСТВ

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 02.12 2021 г. № 2293

г. Майкоп

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию мастерских по приоритетной группе компетенций в 2022 году

В целях создания мастерских по приоритетной группе компетенций, оснащенных современной материально-технической базой в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж», ГБПОУ РА «Адыгейский

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» в 2022 году (прилагается).

2. Назначить ответственным за создание и функционирование мастерских по приоритетной группе компетенций в Республике Адыгея в 2022 году Емзешеву Марину Аслановну, начальника отдела науки, профессионального образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея С.Р. Паранук.

Министр А.А. Керашев

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от 02.12.2021 г. № 2293

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
в *ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж», ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»*

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Исполненные мероприятия
1. Организационно-распорядительный этап					
1.	Создание приказа о реализации проекта	Приказ о реализации проекта	ноябрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	
2.	Создание раздела о реализации проекта на сайте профессиональных образовательных организаций	Раздел «Проект»: Молодые профессионалы»	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, программисты ПОО	
3.	Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Республики Адыгея и Министерством просвещения РФ	Соглашение между Министерством образования и науки Республики Адыгея и Министерством Просвещения РФ	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
4.	Внесение изменений в государственную программу Республики Адыгея «Развития образования» утвержд. постановлением КМРА от 29 ноября 2019 г. № 286	Соглашение о предоставлении софинансирования	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
5.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с функциями, определенными в пункте 3	Приказ с внесением изменений в программу профессиональных образовательных организаций	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	

	Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций				
6.	Разработка и утверждение положения о структурных подразделениях в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - мастерских по компетенциям	Приказ об утверждении Положения о мастерской, по каждой из компетенций	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
7.	Итоговый мониторинг по реализации проекта	Аналитический отчет о реализации проекта	декабрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.	Подготовка Перечня оборудования для оснащения мастерских профессиональных образовательных организаций в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами	Утвержденный перечень оборудования	ноябрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
2.	Закупка учебно - производственного оборудования: получение коммерческих предложений; разработка технического задания/спецификаций; проведение аукциона; заключение Договоров на закупку оборудования и программно-методического обеспечения мастерских; поставка оборудования; - ввод в эксплуатацию оборудования;	Установленное учебно-производственное оборудование	в течении 1-2 квартала 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	

3.	Закупка программного и методического обеспечения: получение коммерческих предложений; разработка технического задания/спецификаций; проведение аукциона; заключение Договоров на закупку оборудования и программно-методического обеспечения мастерских; поставка оборудования; - ввод в эксплуатацию оборудования;	Установленное программное и методическое обеспечение	в течении 1-2 квартала 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения	
3. Модернизация/ремонт учебно-производственных и лабораторных помещений для мастерских по приоритетной группе компетенций					
1.	Подготовка и утверждение плана застройки мастерских профессиональных образовательных организаций по компетенциям	Утвержденный план застройки мастерских по компетенциям	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, контрактный управляющий, мастера производственного обучения	
2.	Разработка проектно-сметной документации по ремонту помещений профессиональных образовательных организаций	Проектно-сметная документация по ремонту помещений, приобретение материалов в соответствии с методическими рекомендациями и с концепцией брендирования мастерских	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
3.	Проведение аукциона по организации ремонтных работ	Заключение Договоров с подрядной организацией на проведение ремонтных работ	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
4.	Разработка дизайн-проекта мастерских в соответствии с брендбуком	Дизайн-проект мастерских в соответствии с брендбуком	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения	
5.	Ремонт помещений профессиональных образовательных организаций под мастерские в соответствии с брендбуком	Проведение брендирования мастерских	ноябрь—декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
6.	Монтаж оборудования и организация рабочих мест	Акт готовности мастерских	август 2022	Администрация профессиональных образовательных организаций	
4. Внедрение современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования					

1.	Формирование банка востребованных программ ДПО, профессионального обучения с использованием ДОТ и электронного обучения	Утвержденный перечень программ ДПО, ПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, председатель ПЦК, преподаватели спецдисциплин	
2	Разработка (корректировка) программ и электронных учебно-методичесских комплексов (далее - ЭУМК) учебных дисциплин, профессиональных модулей по основным образовательным программам подготовки кадров профессиям/специальностям, входящим в область компетенции с учетом закупленного оборудования с использованием ДОТ и электронного обучения	Утвержденные программы, ЭУМК по ОПОП	1 квартал 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, председатель ПЦК, преподаватели спецдисциплин	
3.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и размещение его на сайте профессиональных образовательных организаций	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
3	Разработка Положения о применении дистанционных образовательных технологиях	Положение о применении ЭО и ДОТ	май 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист	
4.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Электронные программы – 12 шт.	май 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист, преподаватели спецдисциплин	
5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена					
1.	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	ноябрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения, старший методист	

2.	Организация и проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленного для оснащения мастерских для обучающихся ПОО по профессиям/специальностям, входящим в заявленные направления создания мастерских	Протокол экзаменационной комиссии	декабрь 2022 г.	Администрации задействованных профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения, старший методист	
3.	Подготовка к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	в течение 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
4.	Подготовка студентов к участию во внутритехникумовских конкурсах	Дипломы, сертификаты	в течение 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
5.	Включение оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в содержание профессиональных модулей основных образовательных программ по профессиям/специальностям, входящим в заявленные направления создания мастерских	Утвержденные программы профессиональных модулей	май 2022 г.	Администрация задействованных профессиональных образовательных организаций	
6.	Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для обучающихся ПОО РА по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских с учетом закупленного оборудования	Протокол экзаменационной комиссии	декабрь 2022 г.	Администрация задействованных профессиональных образовательных организаций	
6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
1.	Актуализация содержания рабочих программ по профессиям и специальностям, входящим в область	Актуализированные рабочие программы	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	

				преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
2.	Расширение портфеля актуальных программ ДПО, профессионального обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования	Новые программы, разработанные с учетом закупленного оборудования	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
3.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Разработанные программы профессионального обучения, и ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
5	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих с использованием материально-технической базы мастерской в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Разработаны программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих, специалистов среднего звена, с использованием материально-технической базы мастерской	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
6	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально - технической базы мастерских	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерских-	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)					
1.	Разработка и реализация перечня программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о сторонних организаций , по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом закупленного оборудования	Утвержденные программы	сентябрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и	Экспертный мониторинг организаций /предприятий на	Декабрь 2022 г.	Администрация профессиональных	

	технологий обучения реализации образовательных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, в том числе с использованием ЭО и ДОТ	выявление лучших практик и технологий		образовательных организаций, старший методист, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	ноябрь-декабрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист	.
2.	Организация прохождения аттестации с получением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям	Свидетельства	сентябрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист	
9. Тиражирование опыта реализации проекта					
1.	Составление и реализация медиа-плана	Медиа-плана	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	
2.	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума и Министерства образования и науки Республики Адыгея	Статьи	в течение 2021- 2022 г.г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	
3.	Публикация в СМИ, размещение пост-релизов, создание видеороликов об успешном опыте реализации проекта	Пост-релиз	в течение 2021- 2022 г.г.	. Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	
4.	Проведение семинаров, стажировок, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, «круглых столов», мастер-классов, выставок	в течение 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	